
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт

1 Демонтаж существующего ветхого жилья 

2 Забивка свай по периметру 

3 Обработка котлована под фундамент 

4 Заливка фундаментной плиты 

5 Окончание несущей монолитной части проекта 

6 Стены по периметру и перегородки 

7 Гидро- и теплоизоляция крыши

8 Установка окон и витражей 

9 Вентилируемый фасад 

10 Установка лифтов 

11 Отделка общих площадей 

12 Газификация комплекса 

13 Установка всех коммуникационных систем 

14 Установка входных дверей 

15 Подключение всех коммуникаций 

16 Облагораживание околодомовой территории 

17 Передача ключей владельцам резиденций 
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modernresidence.ge

1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА - 
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

1 НОЯБРЯ 2024 ГОДА - 
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ

1 ноября 2022-1 ноября 2024
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